

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы города Кургана,
директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана

Р.О. Мельцев

«07» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «КТЭС»

М.В. Криницын

«07» марта 2024 г.

График

проведения гидравлических испытаний, ремонта оборудования котельных (имеющих систему подготовки ГВС), трубопроводов, находящихся на балансе и обслуживании ООО «КТЭС» на 2024 год.

№ п/п	№ котельной	Энергорайон	Дата начала работ	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 5	Восточный	15.07.24	28.07.24
2	ЦТП-1 от кот. № 16, ЦТП-2 от кот. № 16	Восточный	26.06.24	09.07.24
3	Кот. № 39	Восточный	05.08.24	18.08.24
	ЦТП-36 от кот. № 16	Восточный	Окончание ОЗП 2023-2024 гг.	Начало ОЗП 2024-2025 гг.
	Кот. № 17	Восточный	Окончание ОЗП 2023-2024 гг.	Начало ОЗП 2024-2025 гг.
4	Кот. № 44	Восточный	13.06.24	26.06.24
5	Кот. № 14	Рябковский	14.05.24	27.05.24
	ЦТП-2 от кот. № 1,8	Рябковский	Окончание ОЗП 2023-2024 гг.	Начало ОЗП 2024-2025 гг.
6	ЦТП-7 от кот. № 20, ЦТП-10 от кот. № 20	Рябковский	18.06.24	01.07.24
7	Кот. № 22	Рябковский	28.05.24	10.06.24
8	ЦТП-4 от кот. № 22	Рябковский	28.05.24	10.06.24
9	Кот. № 23	Рябковский	02.07.24	15.07.24

Примечание:

1. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.
2. Котельные №№ 12, 28, 31, 32, 26, 37, 18, 24 не имеют систем подготовки ГВС. Ремонт оборудования данных котельных и трубопроводов будет производиться в сроки: с окончания ОЗП 2023-2024гг до начала ОЗП 2024-2025гг.
3. Ремонт оборудования и трубопроводов котельной № 17, ЦТП-36 от котельной № 16 и ЦТП-2 от котельной № 1,8 будет производиться в сроки с окончания ОЗП 2023-2024гг до начала ОЗП 2024-2025гг. От данных источников горячее водоснабжение в отопительный период может осуществляться только при совместной подаче теплоносителя потребителям на нужды отопления и водяные водоподогреватели ГВС, что невозможно в летний период. Кроме того, минимальная мощность установленного теплофикационного оборудования котельных значительно превышает требуемые мощности для приготовления ГВС.
4. Период остановки котельной № 16 для ремонта оборудования и трубопроводов с 26.06.24г по 09.07.24г включительно.
5. По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы объектов теплоэнергетического комплекса могут быть изменены. Информацию о возможных изменениях в сроках и подробности отключений можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы ООО «КТЭС»: 25-10-95.

Главный инженер

И.о. начальника ПТО

Начальник Рябковского ЭР

Начальник Восточного ЭР

М.А. Лыжин

Д.В. Ломова

В.Н. Дикарев

И.А. Бородин