

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства Администрации  
города Кургана

  
А.Н. Гонцов

«14» февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «КТЭС»

  
М.В. Криницын

«14» февраля 2021 г.

### График

проведения гидравлических испытаний, ремонта оборудования котельных (имеющих систему подготовки ГВС), трубопроводов, находящихся на балансе и обслуживании ООО «КТЭС» на 2021 год.

№ п/п	№ котельной	Энергорайон	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	5	Восточный	05.07.21	18.07.21 ✓
2	16 ЦТП-1к, ЦТП-2к	Восточный	28.06.21	11.07.21 ✓
3	16 ЦТП-36к	Восточный	Окончание ОЗП 2020-2021г.	Начало ОЗП 2021-2022г.
4	17	Восточный	Окончание ОЗП 2020-2021г.	Начало ОЗП 2021-2022г.
5	39	Восточный	26.07.21	08.08.21 ✓
6	44	Восточный	15.06.21	28.06.21 ✓
7	14	Рябковский	18.05.21	31.05.21 ✓
8	20	Рябковский	01.06.21	14.06.21 ✓
9	22	Рябковский	25.05.21	07.06.21 ✓
10	23	Рябковский	06.07.21	19.07.21 ✓

#### Примечание:

1. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.
2. По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы объектов тепло-энергетического комплекса могут быть изменены. Информация о возможных изменениях в сроках и подробности отключений можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы ООО «КТЭС»: 25-10-95.

Главный инженер



М.А. Лыжин

Начальник ПТО



Н.В. Никитина

Начальник Рябковского ЭР



В.Н. Дикарев

Начальник Восточного ЭР



А.Ю. Ленских

