

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Кургана  
Р.О. Медведев  
" " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор  
ООО "КТЭС"  
М.В. Криницын  
" " 2022 г.

График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 1 и 2 категорий, расположенных на территории города Кургана

Энергорайон	Котельные	Дата начала ОЗП 2022-2023 гг. устанавливается на основании Постановления Администрации города				
		Количество календарных дней				
		1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Восточный	Котельная № 5. Котельная № 12. Котельная № 16. Котельная № 17. Котельная № 18. Котельная № 26. Котельная № 28. Котельная № 31. Котельная № 32. Котельная № 37. Котельная № 39. Котельная № 44. ТП № 1 от котельной № 16. ТП № 2 от котельной № 16. ТП № 36 от котельной № 16	Заполнение, запуск				
Рябковский	Котельная № 1.8. Котельная № 14. Котельная № 20. Котельная № 22. Котельная № 23. Котельная № 24. ТП № 1 от котельной № 1.8. ТП № 2 от котельной № 1.8. ТП № 4 от котельной № 22. ТП № 7 от котельной № 20. ТП № 10 от котельной № 20	Заполнение, запуск				

**Примечание:** Заполнение и запуск систем отопления жилых домов не готовых к приему теплоносителя будет производиться по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления.

Заместитель директора  
Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Кургана

А.Н. Благинин

Главный инженер ООО "КТЭС"

М.А. Лыжин